8-3-2020

PROYECTO IAW ASIR2 Final

GRUPO: Cris, Carlos y Bibu





09-12-2019: Se piensa el nombre de empresa. Anteriores nombres de empresas -->

CJM (Proyecto 2° SMR Cristian) SJI (Proyecto 2° SMR Bibu) SECTION ZEX(Proyecto 2° SMR Carlos)

Se ha pensado en los siguientes nombres: CCB, BCC, CBC, Custom, Irauto, Bibu devices, B&C&C Devices.

10-12-2019: Se escoge el nombre final para la empresa. El nombre final será B&C&C Devices. Se piensa el planteamiento del sitio web.

11-12-2019: Comienza el trabajo, ya pensado el planteamiento. Se empieza a diseñar la página principal que se llama "index.html".

12-12-2019: Se sigue con el diseño de la página principal, se encarga bibu de ello. La página de nosotros se encarga cris.

16-12-2019: Continuamos con el diseño de la página principal, y se continua con la página nosotros. Carlos empieza con la página productos.

17-12-2019: Se continua con el desarrollo de JavaScript de la página nosotros. Carlos sigue con el diseño de la página productos. Y Bibu con slider de la página principal.

18-12-2019: Carlos continúa desarrollando la página de productos, Bibu continua con la sección de la página principal haciéndola más funcional. Cris continua con la página nosotros creando un texto descriptivo para cada trabajador.

19-12-2019: Cris termina con el texto de los trabajadores, Bibu sigue haciendo funcional la página principal y Carlos continua con el desarrollo haciéndolo más funcional.

8-1-2020: Bibu empezó con las plantillas para las páginas de los diferentes secciones para los productos diferentes que tenemos (PC'S torre, componentes, periféricos, discos duros, gaming y merchandising)

Curso 2019/2020 ASIR2 Evaluación 2



9-1-2020: Bibu sigue con las plantillas, Carlos sigue con el código de la página de productos.

13-1-2020: Bibu termina con las plantillas de los productos. Cris empieza con la página de sugerencias. Actualización Github para los sitios web (web productos y CONTACTO)

14-1-2020: Cris sigue con el desarrollo de la página de sugerencias. Mientras que Bibu y Carlos hablan sobre cómo van a insertar los productos en las plantillas creadas previamente.

15-1-2020: Bibu se reúne nuevamente con Carlos para hablar sobre la inserción de los productos en las plantillas. Carlos sigue haciendo modificaciones en la página de productos. Bibu en el index.

16-1-2020: Cris continúa nuevamente con el desarrollo de la página de sugerencias. Bibu sigue con el desarrollo de implementar opciones nuevas al index.

20-1-2020: Bibu empieza a implementar código JavaScript en la página NOSOTROS para traducir (Textos...) en dicha página.

21-1-2020: Bibu continua con el desarrollo del código JavaScript para el idioma, mientras tanto Cris sigue dándole vueltas como va a planificar el código JavaScript en la página SUGERENCIAS.

24-1-2020: Cris termina el código JavaScript de la página SUGERENCIAS, hizo referencia a un ejercicio que habíamos terminado en clase (Para tener una idea)

26-1-2020: Como no hay nada que hacer un fin de semana, Carlos hace pruebas con PHP para la página PRODUCTOS. Algo innovador.

27-1-2020: Carlos sigue haciendo pruebas con PHP para dicha página. Bibu termina con el código JavaScript de la página NOSOTROS y funcionando. Cris añade integración de datos (Para pedir requisitos cuando un usuario inserte un número de pregunta y respuesta)

Curso 2019/2020 ASIR2 Evaluación 2



28-1-2020: Carlos y Bibu hablan sobre cómo van a ajustar el contenido de Carlos con el de Bibu.

29-1-2020: Carlos crea la página SERVICIOS, además crea código JavaScript para hacerla más dinámica la página. Bibu coge el código de Carlos para adaptarla (resolución)

31-1-2020: Día antes de la entrega "Parcial" Bibu y Carlos unen las páginas de productos y las plantillas de Bibu funcionen correctamente.

12-2-2020: Se retoma el desarrollo de la página web, Carlos añade estilos CSS a su página "Servicios".

20-2-2020: Posterior a la evaluación de recuperación del profesor, Cristian modifica el JS de la página "Sugerencias" en base a lo indicado por el profesor. Se da por finalizado el desarrollo de todas las secciones de la página web.

2-3-2020: En víspera de la entrega Carlos comienza un rediseño de toda la sección de la tienda para mejorar su funcionamiento. Se mejora el apartado visual, se realizan cambios en la BD para añadir una nueva página, "Producto" y se implementa la lógica SOL Statement.

4-3-2020: Continua la mejora de la sección de la tienda, se añade una página llamada "Producto" que permite acceder a un producto en específico.

5-3-2020: Carlos refactoriza todo el código PHP de la sección "Tienda" en base a la nueva implementación realizada en "Producto". Repasa y añade comentarios a sus apartados. Finalmente, une todas las "ramas" en una sola y realiza una revisión general (Restructuración, referencias...).

8-3-2020: Carlos da por terminada la fusión de las diferentes "ramas", realiza una rápida revisión general y prepara la página para su entrega.

Curso 2019/2020 ASIR2 Evaluación 2